

**Дорожная карта внедрения и реализации
целевой модели наставничества в ОБПОУ «Железнодорожный ПК» на
2020-2021 гг.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный исполнитель	Результат
1.	Создание рабочей группы по внедрению и реализации целевой модели наставничества	Сентябрь 2020 г.	Куратор	Приказ
2.	Изучение нормативно-методической документации по внедрению и реализации целевой модели наставничества, актуализация Положения о наставничестве	Сентябрь 2020 г.	Куратор, члены рабочей группы	Результат Внесение изменений в положение
3.	Информирование педагогического коллектива о реализации целевой модели наставничества	Июль –Сентябрь 2020 г.	Куратор	Выписка из протокола педагогического совета
4.	Встреча с сообществом выпускников и/или представителями региональных организаций и предприятий с целью информирования о реализации программы наставничества	Сентябрь 2020 г.	Куратор, члены рабочей группы	Программа мероприятия
5.	Встреча с обучающимися колледжа с целью информирования их о реализуемой программе наставничества	Сентябрь 2020 г.	Куратор, члены рабочей группы	Программа мероприятия
6.	Актуализация форм наставнической деятельности, конкретизация показателей эффективности наставничества в колледже.	Сентябрь 2020 г.	Члены рабочей группы	Протокол заседания рабочей группы
7.	Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программ наставничества	Сентябрь 2020 г.	Кураторы учебных групп	Отчет от классных руководителей
8.	Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и от законных представителей несовершеннолетних участников	За неделю до начала реализации программы	Кураторы учебных групп	Согласия на обработку персональных данных
9.	Проведение анкетирования среди педагогов и обучающихся, принимающих участие в реализации целевой модели наставничества	За неделю до начала реализации программы	Куратор, члены рабочей группы	Анкеты
10.	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам внедрения и реализации целевой модели наставничества	В ходе реализации программы	Куратор, члены рабочей группы	Снижение числа затруднений
11.	Формирование банка данных наставников и наставляемых	В ходе реализации программы	Куратор, члены рабочей группы	База данных наставников и наставляемых
12.	Закрепление пар (групп) наставников и наставляемых приказом директора колледжа	За неделю до начала реализации программы	Куратор	Приказ

13.	Проведение обучающих семинаров для педагогов по вопросам внедрения целевой модели наставничества	На этапе вхождения в реализацию программы	Куратор	Программа семинара
14.	Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых и планируемых результатах, разработка индивидуальных планов наставничества	В ходе реализации программы	Педагоги-наставники, кураторы учебных групп	Индивидуальные планы наставничества
15.	Проведение первичной диагностики наставляемых (личностные характеристики и результаты образовательной деятельности)	На этапе вхождения в реализацию программы	Ответственный в колледже, наставники	База данных по реализации модели наставничества
16.	Проведение собеседований с наставниками с привлечение экспертов (организация групповых встреч, тренингов)	В ходе реализации программы	Куратор	Программы встреч, тренингов
17.	Организация обучения наставников в мини группах, в зависимости от форм наставничества (обучающиеся, успешные практики - педагоги)	На этапе вхождения в реализацию программы	Куратор	Программы обучения
18.	Организация регулярных встреч наставников и наставляемых	В ходе реализации программы	Куратор	Справка (отметка) в журнале куратора
19.	Мониторинг удовлетворенности наставляемых и наставников, контроль реализации планов наставничества	В ходе реализации программы	Куратор, члены рабочей группы	База данных по реализации модели наставничества
20.	Контроль работы в рамках реализации программы наставничества в колледже	В ходе реализации программы	Куратор, члены рабочей группы	Справка (отметка) в журнале куратора
21.	Вторичная диагностика эффективности внедрения целевой программы наставничества (анкетирование наставляемых)	В ходе реализации программы	Куратор, члены рабочей группы	База данных по реализации модели наставничества
22.	Организация и проведение завершающих встреч для подведения итогов наставнического взаимодействия	По мере завершения программы	Куратор, наставник, наставляемый(е)	Программа мероприятия
23.	Мониторинг внедрения целевой модели наставничества. Представление данных для подсчета показателя по вовлечению обучающихся в различные формы наставничества	До 15 декабря, ежегодно	Куратор, члены рабочей группы, наставники	Отчеты по исполнению программ наставничества, справка куратора
24.	Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах колледжа и организаций-партнеров	В ходе реализации программы	Куратор	Информация на сайте
25.	Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	В ходе реализации программы	Куратор	База данных наставников и наставляемых